

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ № 54 от 22.02.2024  
Директор МБОУ Тополевская СОШ

\_\_\_\_\_ Н.Н. Чирва

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и  
технологической направленности «Точка роста»  
на базе МБОУ Тополевская СОШ**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок выполнения</b>
1.	Издание приказа «О создании и функционировании на базе МБОУ Тополевской СОШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"»	Директор школы Чирва Н.Н.	Приказ директора школы	февраль 2024
2.	Утверждение план мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ Тополевская СОШ	Директор школы Чирва Н.Н.	План мероприятий (дорожная карты)	февраль 2024
3.	Утверждение «Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ Тополевская СОШ»	Директор школы Чирва Н.Н.	Положение о деятельности центра	февраль 2024
4.	Назначение руководителя центра образования	Директор школы Чирва Н.Н.	Приказ директора школы	февраль 2024

	естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»			
5.	Создание рабочей группы	Директор школы Чирва Н.Н.	Приказ директора школы	февраль 2024
6.	1. Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных образовательных программ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста» и определение помещений школы. 2. Разработка проекта зонирования	Рабочая группа	Проект зонирования	март, апрель 2024
7.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Чирва Н.Н.	Проектно-сметная документация	март 2024
8.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Чирва Н.Н., завхоз Шапоренко А.А.	Отчеты	июнь - август 2024
9.	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	Директор школы Чирва Н.Н.	Акты, протоколы, экспертизы	февраль – август 2024
10.	Приемка помещений	Директор	Акт	август 2024

	центра	школы Чирва Н.Н.		
11.	Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам. директора по УВР Сотникова И.А.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года
12.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Зам. директора по УВР Сотникова И.А.	Рабочие программы педагогов	апрель-август 2024
13.	Создание на официальном сайте школы специального раздела центра образования «Точка роста»	Директор школы Чирва Н.Н., зам. директора по УВР Сотникова И.А.	Раздел Центр «Точка роста» на сайте школы	апрель 2024
14.	Открытие Центра	Руководитель Центра	Торжественное мероприятие	01.09.2024
15.	Организация работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Расписание	до 01.09.2024
16.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет	Ежеквартально
17.	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год	Руководитель Центра	Анализ	июнь 2025
18.	Презентация отчета по итогам работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год	Руководитель Центра	Протокол педагогического совета	август 2025